

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОГКОУ «Приволжская школа-интернат»

ПРИКАЗ

17.01.2022

№ 8-0

Об утверждении дорожной карты по обновлению материально-технической базы ОГКОУ «Приволжская школа-интернат» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

В целях реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», материально-технического оснащения и обновления содержания образования в отдельных общеобразовательных организациях в 2022 году в Ивановской области, в соответствии с Распоряжением Правительства Ивановской области от 05.07.2019 № 106-рп «Об утверждении комплекса мер (дорожной карты) по обновлению материально-технической базы в коррекционных школах на 2020-2024 годы», приказом Департамента образования Ивановской области от 16.12.2021 г. № 1301-о «О реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления материально-технической базы» и концепции по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в том числе для реализации предметной области «Технология» с учетом особых образовательных потребностей контингента обучающихся, на 2020-2024 годы» **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить дорожную карту по обновлению материально-технической базы ОГКОУ «Приволжская школа-интернат» в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. (Приложение №1)

2. Ознакомить педагогический коллектив с нормативными правовыми документами федерального, регионального уровней, дорожной картой (планом мероприятий) по обновлению материально-технической базы ОГКОУ «Приволжская школа-интернат» в рамках реализации федерального

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



Г.Ю.Сизова

Дорожная карта (план мероприятий) по обновлению материально технической базы ОГКОУ «Приволжская коррекционная школа-интернат» в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году, направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный исполнитель	Срок исполнения
1	Подготовка приказа о назначении ответственного за реализацию федерального проекта «Современная школа»	Приказ	Директор	16.12.2021
2	Подготовка приказа о создании рабочей группы по реализации федерального проекта «Современная школа»	Приказ	Директор	16.12.2021
3	Подготовка приказа об утверждении дорожной карты по реализации мероприятий Федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году, направленного на поддержку обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	Приказ	Директор	20.12.2021
4	Обновление школьного сайта: размещение нормативно-правовых документов по реализации ФП «Современная школа» национального проекта «Образование», школьных локальных актов, результатов мониторинга.	Раздел школьного сайта «Современная школа»	Заместители директора по УР, ВР	постоянно
5	Утверждение и размещение на сайте программы развития с учетом реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы.	Размещенная на сайте программа развития	Директор, заместители директора по УР, ВР	17.01.2022

6	Проведение стартового и итогового мониторинга материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды	Аналитическая справка	Рабочая группа	17.01.2022
7	Формирование по итогам мониторинга перечня оборудования и средств, необходимых для обучения и воспитания.	Инфраструктурный лист	Директор, рабочая группа	17.01.2022
8	Подготовка пакета документов по проведению аукционов в электронном виде по закупке оборудования, средств обучения и воспитания в соответствии с инфраструктурным листом.	Сформированы заявки на проведение аукционов в электронном виде в Департамент конкурсов и аукционов	Контрактный управляющий	Январь-февраль 2022
9	Объявление закупок из одобренного перечня оборудования и средств обучения и воспитания для оснащения школы	Извещение о проведении первой закупки	Директор	До 14.02.2022
10	Проведение аукционов в электронном виде по закупке оборудования, средств обучения и воспитания в соответствии с инфраструктурным листом.	Протоколы проведенных аукционов	Контрактный управляющий	Февраль-март 2022
11	Составление планов размещения оборудования в кабинетах	Планы размещения оборудования	Заместители директора по УР, ВР, рабочая группа	Февраль 2022
12	Разработка дизайн-проектов кабинетов, в которых планируется обновление оборудования.	Дизайн-проекты	Заместитель директора по АХЧ	До 14.03.2022
13	Направление оператору реализации мероприятия (ФГБНУ ИКП РАО) дизайн-проектов оснащаемых одобренным оборудованием и средствами	Дизайн-проекты	Директор, рабочая группа	14.03.2022

	обучения и воспитания помещений в рамках участия в I этапе конкурса «Доброшкола»			
14	Презентация проекта для различных аудиторий (обучающиеся, преподаватели, родители, общественность)	Подготовленные материалы	Директор, заместители директора по УР, ВР	В течение года
15	Проведение косметического ремонта оснащаемых оборудованием помещений школы	Информация о ходе проведения ремонтных работ	Заместитель директора по АХЧ	Июнь-август
16	Доставка, установка, наладка купленного оборудования	Установленное оборудование	Заместитель директора по АХЧ	22.08.2022
17	Проведение обучающих мероприятий (вебинары, семинары, курсы повышения квалификации) для руководящих и педагогических работников по вопросам реализации проекта	Аналитическая справка, отчет	Заместитель директора по УР	В течение года
18	Мониторинг оценки качества изменений в части обновления содержания образовательных программ, методик преподавания, оценивания результатов освоения образовательных программ в связи с обновлением материально-технического обеспечения образовательного процесса, здоровьесберегающей среды в рамках участия во II этапе конкурса «Доброшкола»	Аналитическая справка	Заместитель директора по УР	10.10.2022
19	Охват обучающихся коррекционных школ образовательным процессом с использованием купленного оборудования и средств обучения и воспитания	Аналитическая справка	Заместитель директора по УР	28.11.2022
20	Охват обучающихся коррекционных школ дополнительными общеобразовательными	Аналитическая справка	Заместитель директора по ВР	28.11.2022

<p>программами, в том числе с использованием закупленного оборудования и средств обучения и воспитания</p>			
--	--	--	--

<p>№</p>	<p>№</p>	<p>№</p>	<p>№</p>
<p>№</p>	<p>№</p>	<p>№</p>	<p>№</p>
<p>№</p>	<p>№</p>	<p>№</p>	<p>№</p>
<p>№</p>	<p>№</p>	<p>№</p>	<p>№</p>
<p>№</p>	<p>№</p>	<p>№</p>	<p>№</p>
<p>№</p>	<p>№</p>	<p>№</p>	<p>№</p>
<p>№</p>	<p>№</p>	<p>№</p>	<p>№</p>
<p>№</p>	<p>№</p>	<p>№</p>	<p>№</p>
<p>№</p>	<p>№</p>	<p>№</p>	<p>№</p>
<p>№</p>	<p>№</p>	<p>№</p>	<p>№</p>